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 1 Подготовка к проекту 
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• Подача заявки на участие в пилотном проекте (декабрь 2016 г.); 

• Формирование рабочей группы (январь 2017 г.): 

 - Служба главного механика; 

 - Служба главного технолога; 

 - Производство (цех упаковки); 

 - Департамент контроля качества; 

 - Департамент обеспечения качества; 

 - Департамент регистрации ЛС; 

 - Отдел автоматизации и поддержки учетных систем; 

 - Отдел информационных технологий; 

 - Склад. 

• Выбор консультанта по проекту: 

 - предварительное знакомство с системой T&T (встречи с производителями 

оборудования и ПО до запуска проекта, начало 2016 г.); 

 - заключение соглашения о сотрудничестве с АО «Промис»; 



 2 Начало проекта 

• Организация рабочих встреч совместных 

рабочих групп Промис и Петровакс.  

 

    -  Анализ  и проработка внутренних бизнес 

 процессов, определение степени агрегации;  
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    - Анализ IT структуры компании, проработка вопросов интеграции ПО уровня 3 с 1С; 

    - Подбор оборудования по маркировке и ПО; 

    - Анализ вторичной упаковки и определение размера и места нанесения КИЗ; 

 2 Начало проекта (продолжение) 
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 2 Начало проекта (продолжение) 

• Описание лекарственных средств в системе GS1 (в качестве инструкции использовалась  

презентация ассоциации GS1, представленная ранее на многочисленных форумах и конференциях). 

 

• Получение квалифицированной электронной подписи для уполномоченного лица; 

 

• Разделение проекта на три этапа внедрения: 

 - реализация производственной части; 

 - реализация складской части; 

 - реализация обмена данных с ИС Маркировка. 



 3 Реализация проекта 
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• Разработка планировочного решения (размещение оборудования с учетом установки нового, а 

так же с учетом организации рабочих мест, материальных потоков) 

• Поставка оборудования, пуско-наладочные работы, квалификация оборудования 

(IQ/OQ), обучение персонала; 
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• Связь ПО L-3 c ПО оборудования и c ERP системой 1С предприятия. Тестовые работы 

по созданию Заказа на производство, передаче заказа в ПроСалекс и далее на 

оборудование; 

• Нанесение КИЗ на тестовую партию (сериализация и агрегация 1 уровня (гофрокороб)) 

на участке упаковки. Сбор данных в ПроСалекс, формирование итогового отчета за 

производство в 1С; 

 

 3 Реализация проекта (продолжение) 
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• Тестирование складского модуля по агрегации второго уровня (паллета), переагрегации, 

отборам проб, отгрузке. На основании тестовых работ определены дополнительные 

функции для данного модуля (например создание отчета  по отборам проб и привязка к 

1С); 

 

• Регистрация в личном кабинете ИС Маркировка для Петровакс стала возможна только в 

сентябре. 

 

• Ведется работа с внутренней нормативной документацией; 

 

• Следующий этап - внедрение складского модуля и передача данных в ИС Маркировка. 

 

 3 Реализация проекта (продолжение) 



 4 Проблемы / риски / открытые вопросы 
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• Отсутствие запланированного бюджета для реализации пилотного проекта.  

• Недостаток людских ресурсов.  

• Ограниченная площадь существующих участков упаковки. 

• Необходимость остановки производства для проведения модернизации 

производственного оборудования. 

• Необходимость внесения изменения в дизайн вторичной упаковки и его регистрация. 

• Дооснащение участка вспомогательным оборудованием. 

• Валидация ПО уровня 3. 

• Валидация процесса упаковки. 

• Дальнейшая интеграция ПО уровня 3 с WMS системой предприятия. 
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